

Apresentação PDTIC

Governo do Estado de Alagoas

**ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE
ALAGOAS**

Novembro 2010



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO



25
Years

AGENDA

- Contexto
- Objetivos
- Abrangência
- Metodologia
- Plano de Trabalho
- Cronograma
- Fatores Críticos de Sucesso
- Gestão de Risco do Projeto
- A Módulo

CONTEXTO

- A sociedade Digital (Redes Sociais, Cidades Digitais ...)
- PNAGE
- A Influência da Instrução Normativa No. 4
- Transparência
- Participação
- A Importância do Planejamento da TIC para a Administração Pública voltada para Resultados;

OBJETIVO

- Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC para o Governo do Estado de Alagoas, que :
 - esteja alinhado com os Objetivos e a Estratégia do Governo;
 - apresente o Diagnóstico da Situação de TIC do Estado;
 - construa uma visão de futuro da TIC para o Estado para os próximos 4 anos (2011 – 2014)
 - defina os Projetos Estruturadores de TIC para o Estado;
 - estabeleça o Modelo de Governança de TIC para o Estado;




1	Secretaria da Fazenda
2	Secretaria da Educação e do Esporte
3	Secretaria da Saúde
4	Secretaria da Defesa Social
5	Secretaria da Gestão Pública
6	Secretaria do Planejamento e do Orçamento
7	Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Energia e Logística
8	Secretaria da Infra-Estrutura
9	Secretaria da Ciência, da Tecnologia e da Inovação
10	Secretaria da Cultura
11	Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social
12	Secretaria da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos
13	Secretaria do Trabalho, do Emprego e da Renda
14	Secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário
15	Secretaria do Turismo
16	Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
17	Secretaria da Comunicação
18	Secretario Chefe do Gabinete Civil
19	Secretário Chefe do Gabinete Militar
20	Procuradoria Geral do Estado




21	Controladoria Geral do Estado
22	Ouvidoria Geral do Estado
23	Defensoria Pública
24	Secretaria Especial de Promoção da Paz
25	Delegacia Geral da Polícia Civil
26	Intendência Geral do Sistema Penitenciário
27	Comando Geral da Polícia Militar
28	Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar
29	DETRAN
30	DER
31	FAPEAL
32	Agência de Fomento de Alagoas
33	UNCISAL
34	UNEAL
35	ITEC
36	Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Alagoas
37	Agencia de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas - ADEAL
38	Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas
39	Companhia de Empreendimentos, Intermediação e Parcerias
40	Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL




METODOLOGIA: GRC Metaframework



FRAMEWORK DE GESTÃO DE TI




Visão
Missão
Valores
Cultura
Plano Estratégico




ARQUITETURA CORPORATIVA


• Arquitetura de Negócios




• Arquitetura de Aplicações



• Arquitetura de Dados




• Arquitetura de Tecnologia



PLANO DE TRABALHO: 9 MESES

Fase 2 - Levantamentos Censo Tecnológico



FASE 1 - PLANEJAMENTO

Atividades:

- Definição de Abrangência;
- Pessoal;
- Planejamentos;
- Outros.

Produto:

- Relatório de Plano de Trabalho (ROP).

FASE 2 – LEVANTAMENTOS / CENSO TECNOLÓGICO

Atividades:

- Entrevistas com os Gestores dos Órgãos;
- Entrevistas com os Gestores de TIC;
- Entrevistas com os usuários chaves;
- Levantamento de necessidades;
- Levantamento dos Sistemas;
- Levantamento da Infraestrutura Computacional.



Produto:

- Relatório com diagnóstico da situação de TIC.

FASE 3 - LEGISLAÇÃO

Atividades:

- Levantamento;
- Análise;
- Organização da Legislação de TIC.

Produto:

- Consolidação da Minuta da Legislação de TIC.

FASE 4 - POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS

Atividades:

- Elaboração da Política para Gestão dos Recursos.

Produto:

- Modelo da Gestão Implantação e Acompanhamento do PDTIC.

FASE 5 – POLÍTICA DE GESTÃO DE TIC

Atividades:

- Elaboração da Política de Gestão de TIC.

Produto:

- Esboço das Políticas de TIC;
- Esboço do PDTIC com Modelo de Governança.

FASE 6 – ATOS FORMAIS

Atividades:

- Elaboração dos Atos da Gestão de TIC.

Produto:

- Atos da Gestão de TIC.

FASE 7 – LAYOUT PDTIC

Atividades:

- Elaboração do Lay-out Gráfico do PDTIC.

Produto:

- Documento das Políticas de TIC;
- Documento PDTIC com Modelo de Governança;
- 5 Exemplares do PDTIC em formato gráfico.

FASE 8 – CONCLUSÃO / CAPACITAÇÃO


Atividades:

- Capacitação dos Gestores;
- Entrega Final do PDTIC.

Produto:

- Entrega dos Documentos Finais.

CRONOGRAMA



FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

- Alinhamento com a Governança Corporativa
- Envolvimento da Alta Direção
- Gerenciar e Conduzir processos e recursos
- Manter as Competências da equipe de TI
- Mensurar a Satisfação do Cliente
- Gestão dos Projetos
- Gestão dos Serviços
- Comunicação com os stakeholders
- Gestão de Riscos

GESTÃO DE RISCO DO PROJETO

- Novas demandas não previstas inicialmente no planejamento do projeto;
- Rotatividade na equipe do projeto (Módulo e ITEC);
- **Não disponibilidade de agenda dos gestores e usuários para realização das entrevistas;**
- Insucesso na obtenção de informações durante os levantamentos;
- Indisponibilidade da equipe do cliente para acompanhar as atividades do projeto, dificultando a aprovação final do projeto;
- Atraso na aprovação de documentos predecessores de atividades críticas.

PERGUNTAS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO



25
Years

OBRIGADO!

Equipe Módulo :

Antonio Rangel
Edison Bastos
Rosângela Caubit
Luciano Kzan, PMP
Joaquim Castro
Thomaz Edson Soares Maia
Edmundo Godoy de Mendonça



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO



25
Years